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Firmenportrait AMRIO AG

e Anwendungsarchitekturen
e Anwendungsdesign
e Anwendungsentwicklung

e Beratung fur alle Bereiche der
Anwendungsentwicklung

o EAI

amrio

28. Oktober 2003 IT Solutions & Consulting




Ausgangslage

e Eingekauftes Internet Frontend fur
Handelsfinanzierungen

e Drei Backend Systeme
— Akkreditiv und Dok Inkasso System

- Kautionen System
— Workflow System
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Projekt Vorgaben

e Architekturvorgaben

e Bolero Dokumente wenn immer
moglich

e Keine direkte Datenmanipulation in
den Backend Systemen

e Minimale Anpassungen in den
Backend Systemen
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Losungsansatz
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Komponenten der Losung

e NetIMEX

e EBI (Msg Routing, Transformation)
e MQ Workflow

e DOKA (Kautionen System)

e GTF2000 (Akkreditiv/Dok.Inkasso)
e XML, bolero XML

e Acrobat Reader
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Architektur
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Aufbau iI-Bridge

Frontend In

XML
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Aufbau der Meldungen

o Strukturierte (XML) Meldungen

Infrastruktur Header

e PDF Meldungen

PDF Datei Name

Eo e Bl

amrio

28. Oktober 2003 IT Solutions & Consulting 9

P
Strukturierte Meldung




Erfahrungen Generell 1/4

e Unterschiede der beteiligten
Systeme

— Philosophie

- Syntax

- Semantik

— Datenstrukturen
— Datentypen

— Strukturierte und unstrukturierte
Daten
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Erfahrungen Generell 2/4

e Definition der Schnittstellen

- Am Anfang des Projektes
e Genlugend Zeit einplanen
e Aufwandig trotz Verwendung der bolero
Strukturen

- Spatere Anderungen miussen
koordiniert werden
— Aufwand fur Anderungen
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Erfahrungen Generell 3/4

e Integritatsverantwortung der

Komponenten

— Service vs. Modul
—Validierung der Daten
- Fehler Behandlung
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Erfahrungen Generell 4/4

e Tool fur XML Klassen Generierung
und Marshalling/Unmarshalling
- Anderungen an den Datenstrukturen

— Navigation mit Konstrukten der
Programmiersprache

— XML Validierung

- Keine System.out.printin()
Anweisungen im Code
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Erfahrungen mit XML 1/2

e Generierung von Klassen

e DTD oder Schema

— Semantische Unterstltzung
- Reduktion von Validierungscode
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Erfahrungen mit XML 2/2

e Grundregeln fur die Syntax
- Namenskonventionen
e Eindeutige Namen

— Regeln fur Elemente
e Gleiche Struktur - gleicher Name

- Element vs. Attribut

=) Besonders wichtig wenn Klassen
generiert werden!
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XML und PDF

e PDF Datei kann grundsatzlich alle
Zeichen enthalten, auch XML
Markup Charakter -> Problem mit
XML Parser

e CDATA Sektion wird vom Parser
nicht analysiert

e CDATA Sektion darf keinen ]]>
String enthalten
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